



PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULINA

CNPJ - 44.528.842/0001-96

Praça Bernardino de Campos, 184 - Centro - Cep: 16450-000

Site: www.getulina.sp.gov.br / E-Mail engenharia@getulina.sp.gov.br

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - CRONOCRAMA FISICO / FINANCEIRO.
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

SERVIÇOS ↓ / PERÍODO →	060 DIAS		TOTAL
	0 A 30 dias	30 A 60 dias	
Serviços Iniciais	2.945,40		2.945,40
Pavimento Asfáltica		42.396,05	42.396,05
Guias, Sarjetas e Sarjetão		11.048,67	11.048,67
MENSAL	2.945,40	53.444,72	56.390,12
PERCENTUAL %	5,22%	94,78%	100,00%
ACUMULADO	2.945,40	56.390,12	

BOLETIM CPOS 176

GETULINA, 10 DE JULHO DE 2019.

JÚLIO CÉSAR DUARTE DE OLIVEIRA

Diretor de Obras e Serviços Públicos

Arquiteto - CAU A 58603-0