



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULINA

CNPJ - 44.528.842/0001-96

Praça Bernardino de Campos, 184 - Centro - Cep: 16450-000

Site: [www.getulina.sp.gov.br](http://www.getulina.sp.gov.br) / E-Mail [engenharia@getulina.sp.gov.br](mailto:engenharia@getulina.sp.gov.br)

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - CRONOCRAMA FISICO / FINANCEIRO.  
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS  
Objeto: Infraestrutura Urbana - Pavimentação Asfáltica em CBUQ e Drenagem

SERVIÇOS ↓ / PERÍODO →	60 DIAS	
	0 A 30 dias	30 A 60 dias
Serviços Iniciais	3.430,73	
Pavimento Asfáltica		137.462,28
Guias, Sarjetas e Sarjetões	35.271,47	
Drenagem	35.512,17	
<b>MENSAL</b>	<b>74.214,37</b>	<b>137.462,28</b>
<b>PERCENTUAL %</b>	<b>35,06%</b>	<b>64,94%</b>
<b>ACUMULADO</b>	<b>74.214,37</b>	<b>211.676,65</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.430,73</b>
		<b>137.462,28</b>
		<b>35.271,47</b>
		<b>35.512,17</b>
		<b>211.676,65</b>
		<b>100,00%</b>

BOLETIM CPOS 176

GETULINA, 19 DE SETEMBRO DE 2019.

JÚLIO CÉSAR DUARTE DE OLIVEIRA

Diretor de Obras e Serviços Públicos

Arquiteto - CAU A 58603-0